


Exercice N°3: Planning de Gantt

Enoncé :

Monsieur Martin. Réalise des agencements de boutique. Il a reçu le 5 décembre une commande de deux bars spécifiques (mais identiques) pour équiper une salle des fêtes.



La fabrication d'un bar nécessite les opérations suivantes :





Suite à une réflexion au sein du bureau des méthodes, on a pu définir la durée approximative de ces différentes opérations. On a ainsi pu établir le tableau des antériorités suivant:

| Description des tâches | Tâches antérieures | Durée |
|---|--------------------|-----------|
| Fabrication du premier bar | | |
| A1 Débit des éléments du comptoir | - | 7 heures |
| B1 Montage de la pompe à bière pression, et préparation du kit plomberie | - | 14 heures |
| C1 Montage du comptoir et raccordement de la plomberie et du circuit électrique | E1, B1, H1 | 5 heures |
| D1 Pose du plan de travail et des meubles frigo | C1 | 10 heures |
| E1 Usinage des éléments du comptoir | A1 | 4 heures |
| F1 Vérification de la conformité du comptoir, des appareils et du kit plomberie | E1, B1, H1 | 6 heures |
| G1 Mise en place et raccordement à l'installation, et essais | D1, F1 | 2 heures |
| H1 Préparation des éléments frigo bas. | - | 3 heures |
| Fabrication deuxième bar | | |
| A2 | A1 | 7 heures |
| B2 | B1 | 14 heures |
| C2 | C1, E2, B2, H2 | 5 heures |
| D2 | D1, C2 | 10 heures |
| E2 | E1, A2 | 4 heures |
| F2 | F1, E2, B2, H2 | 6 heures |
| G2 | G1, D2, F2 | 2 heures |
| H2 | H1 | 3 heures |



• Réaliser les graphiques de Gantt.

sachant que:

- * On a commencé à fabriquer les deux bars le 7 décembre.
- * La scie de débit est tombée en panne au bout de la quatrième heure d'utilisation.

La durée de réparation a été de deux heures.

* La personne chargée de l'usinage des éléments du comptoir n'a été disponible qu'à partir de la 16ème heure.

Vous avez à réaliser 3 planning de Gantt sur Excel par copie d'onglet

- Le planning prévisionnel
- Le planning avec l'incident de la panne de la scie de débit
- Le planning avec l'incident du retard de la personne chargée de l'usinage des éléments du comptoir (en tenant compte de la panne précédente)